

2018. május 29-ei Nyílt Képviselő-testületi ülés

13. napirendi pontja:

döntés az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Daruszentmiklóson” (azonosító szám: TOP-3.2.1-15-FEI-2016-00010) projekt megvalósításához kapcsolódó kivitelezési költségnövekmény megtérítési igény benyújtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Lezárult az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Daruszentmiklóson” (azonosító szám: TOP-3.2.1-15-FEI-2016-00010) projekt kivitelezéséhez kapcsolódó közbeszerzési eljárás, melynek során a közbeszerzési szakértő (ANPAST Kft. nevében dr. Hernádi Rita ügyvéd, közbeszerzési szakértő) a beérkezett pályázatok bontása után megállapította, hogy a legolcsóbb ajánlatot adó vállalkozás is magasabb árajánlatot adott, mint a projekt költségvetése szerinti kiírási összeg.

A szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összege: nettó 24.547.179 Ft, a beérkezett összességében legelőnyösebb és egyben a legolcsóbb ajánlat (DUNABAU777 Kft. székhely: 1085. Budapest, József krt. 69.) összege nettó 28.344.631 Ft.

A különbség 3.797.452 Ft nettó összeget jelent.

A kivitelezés többletköltsége országosan jelentkező probléma, és az Irányító Hatóságnak célja a projektek megvalósulása, ezért Kormány elé terjesztik az egyes projektek költségnövekményének támogatását.

Az „európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról” szóló 17/2017. (II.1.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) kiegészítő szempontokat tartalmaz, melyek többek között:

*„- Kizárólag azon támogatott projektek többlet forrásigényei kerülnek elbírálásra, ahol már lezárultak a kapcsolódó közbeszerzési eljárások, így a végleges költségvetés és műszaki-szakmai tartalomra vonatkozó adatok rendelkezésre állnak.*

*- Az Irányító Hatóság az elbírálás előtt megvizsgálja, hogy a Kedvezményezett önerő bevonásával vagy a pályázatban szereplő műszaki-szakmai tartalom indikátorváltást nem veszélyeztető módosításával kezelni tudja-e a felmerülő forráshiányt. Amennyiben a kedvezményezett képes többlet önerő bevonására vagy a műszaki tartalom módosítására, akkor az Irányító Hatóság ezen megoldásokat érvényesíti.”*

Az előterjesztés készítésének időpontjában a szerződéskötés még folyamatban van, de a költségnövekmény összege realizálódik, a fenti 3.797.452 Ft nettó összegben.

Mivel az Önkormányzat költségvetési helyzete az elmúlt időszakban a költségvetés elfogadásának időpontjához képest javulást nem mutat, így a kifizetés más költséghelyekről – a kötelező feladat-ellátás rovására történő forráselvonással oldható csak meg. Tehát mindenképpen szükséges a Kormányrendelet rendelkezései szerinti forrásigény benyújtása Magyarország Kormánya felé.

A Kormányrendelet 3. §-a és 5. §-a kimondja:

„3. § (1) Ha a támogatási szerződés megkötését vagy a támogatói okirat kiadását követően felmerült, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségnövekmény nem éri el a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban szereplő eredeti támogatási összeg 15%-át, akkor az irányító hatóságnak kell alátámasztania a költségnövekmény piaci árak megfelelését.

(2) Ha a támogatási szerződés megkötését vagy a támogatói okirat kiadását követően felmerült, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdés c) pontja szerinti költségnövekmény a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban szereplő eredeti támogatási összeg 15%-át meghaladja, akkor igazságügyi szakértő kirendelése szükséges, és az államháztartásért felelős miniszter gondoskodik az igazságügyi szakértő megbízásáról.

5. § Ha a költségnövekmény mértéke elérné a támogatási szerződésben vagy támogatói okiratban szereplő eredeti támogatási összeg 30%-át, a költségnövekmény nem támogatható.”

A támogatói szerződés alapján a projekt teljes költsége 34.938.067 Ft. Ennek 15%-a: 5.240.710 Ft.

A költségnövekmény összege: 3.797.452 Ft + 27 % ÁFA = 4.822.764 Ft.

A projektünk esetében a költségnövekmény nem éri el a támogatási szerződésben szereplő eredeti támogatási összeg 15%-át, így az irányító hatóságnak kell alátámasztania a költségnövekmény piaci árak megfelelését.

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetés egyensúlyának és a kötelező feladat-ellátásnak a biztosítása érdekében, a projekt megvalósítását szolgálva javaslom a költségnövekmény támogatási igényének benyújtását Magyarország Kormánya felé.

Mindezek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő:

#### **Határozati javaslat**

*döntés az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Daruszentmiklóson” (azonosító szám: TOP-3.2.1-15-FEI-2016-00010) projekt megvalósításához kapcsolódó kivitelezési költségnövekmény megtérítési igény benyújtásáról*


1. Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Daruszentmiklóson” (azonosító szám: TOP-3.2.1-15-FEI-2016-00010) projekt megvalósításához kapcsolódó kivitelező kiválasztása során 3.797.452 Ft + 27 % ÁFA = 4.822.764 Ft összegű költségnövekmény keletkezett.

2. Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy az 1. pont szerinti költségnövekmény megfinanszírozására saját forrással az „önkormányzat 2018. évi költségvetéséről” szóló 1/2018. (III.12.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint nem rendelkezik, fedezetet biztosítani – a költségvetés végrehajtásának biztonsága miatt - nem áll módjában.
3. Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy az 1. pont szerinti kiadás terhe veszélyezteti az Önkormányzat kötelező feladat-ellátásának biztonságát, az Önkormányzat stabilitását.
4. Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete igényét fejezi ki az „európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról” szóló 17/2017. (II.1.) Kormányrendelet alapján a költségnövekmény központi forrásból történő megfinanszírozására.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy gondoskodjon a költségnövekmény központi forrásból történő megfinanszírozására vonatkozó eljárás megindításáról.

Felelős: Rauf Norbert polgármester

Határidő: 2018. június 30.

Daruszentmiklós, 2018.április 23.

  
Rauf Norbert  
polgármester



